

A.10 Cronograma detallado del proyecto (Gantt semanal)

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagnóstico y planteamiento del problema	X	X	X														
Levantamiento de contexto y stakeholders	X	X	X	X													
Entrega 1A				X													
Elicitación de campo (entrevistas, observación)			X		X		X	X	X	X	X	X	X				
Aplicación de cuestionario digital								X	X	X	X	X	X				
Modelado UML y priorización inicial					X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Entrega 1B										X							
ERS/SRS completo (RF/RNF, UML extendido, LOPDP)										X	X	X	X				
Desarrollo del MVP									X	X	X	X	X				
Protocolo ético y registro OSF											X	X	X				
Entrega 2A													X				
Codificación temática y curva de saturación													X	X	X		
Ejecución del LLM y análisis estadístico														X	X	X	
Validación por walkthroughs														X	X	X	
Manuscrito y dataset Zenodo															X	X	X
Entrega 2B / Defensa																	X